Valimon työntekijöiden sosiaalitilojen rakennustekninen saneeraus by Erkkilä, Toni
  
 
 
 
 
Toni Erkkilä 
 
VALIMON TYÖNTEKIJÖIDEN SOSIAALITILOJEN 
RAKENNUSTEKNINEN SANEERAUS 
 
 
 
Rakennustekniikan koulutusohjelma 
2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 VALIMON TYÖNTEKIJÖIDEN SOSIAALITILOJEN RAKENNUSTEKNINEN 
SANEERAUS 
 
Erkkilä, Toni 
Satakunnan ammattikorkeakoulu 
Rakennustekniikan koulutusohjelma 
Marraskuu 2017 
Ohjaaja: Sandberg, Rauno 
Sivumäärä: 37 
Liitteitä: 6 
 
Asiasanat: korjausrakentaminen, tilasuunnittelu, rakennesuunnittelu, urakointi 
____________________________________________________________________ 
 
Opinnäytetyö tehtiin Luvata Pori Oy:lle. Opinnäytetyössä tarkoituksena oli parantaa 
laatua ja käytännöllistää nykyisiä sosiaalitiloja Luvata Pori Oy:n seosvalimossa. 
Haastatteluiden, toiveiden ja käyttäjien lukumäärän lisäystarpeiden pohjalta 
suunniteltiin useita tilaratkaisuja, toiveiden ja tarpeiden tyydyttämiseksi. Valittua 
tilaratkaisua lähdettiin jatkokehittämään. 
Tilaratkaisujen pohjalta tehtiin tarpeellisia purkutöitä varten purkusuunnitelma. 
Tilaratkaisujen vaatimien rakenteiden suunnittelu toteutettiin käyttämällä niihin 
kohdistuvia ohjeistuksia ja säädöksiä. 
Työssä pohdittiin myös rakennushankkeen kulkua. Perehdyttiin rakennushankkeen  
aikana vaadittaviin ja laadittaviin dokumentteihin. 
Lopuksi laadittiin kustannuslaskelma, käyttäen tuotettuja suunnitteludokumentteja, 
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Thesis was made for Luvata Pori Oy. Purpose of thesis was to improve quality and 
practicality of personnel facilities on alloy foundry of Luvata Pori Oy. Several space 
solutions were designed to satisfy needs, wishes and increase on quantity of person-
nel. Basis for design was also gathered by interviews. Chosen space solution was 
taken for further design. 
Plan for dismantling necessary parts of space was made according to space solution. 
Structural design of space solutions was carried out according quidance and regula-
tions. 
There was also excogitation on progress of construction project. There were also get-
ting more knowledge about required and produced documents during construction 
project. 
At the end cost accounting was written up, by using produced design documents, ma-
terial calculations and construction technical data. 
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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyön lähtökohtana oli nykyisten valimotyöntekijöiden pesutilojen 
uudistaminen. Nykyiset tilat olivat nykypäivän mittapuulla epäkäytännölliset, sekä 
tiloiltaan puutteelliset. Työntekijöitä oltiin jouduttu sijoittamaan muihin alueen 
rakennuksiin. Haluttiin myös päivittää tilojen pintamateriaalit paremmin nykypäivää 
vastaaviksi. 
Opinnäytetyössä tarkasteltiin tilojen käyttöä käyttäjien ja puhtaanapidon 
työntekijöiden näkökulmasta. Tämän, tarpeiden ja toiveiden avulla asetettiin 
lähtötiedot tilasuunnittelulle. 
Tilasuunnittelussa tutustuttiin puku-, pesu-, ruokailu- ja saunatiloille annettuihin 
määräyksiin ja asetuksiin. Näiden ja lähtötietona olleen käyttäjälukumäärän avulla 
hahmotetiin kunkin tilaosan vaatima tila. Näin määräytyivät esimerkiksi väliseinien 
paikat. 
Rakennesuunnittelussa otettiin huomioon tilojen olosuhteet ja näiden perusteella 
valittiin niihin sopivat rakenteet. Pintamateriaalien valinnassa otettiin huomioon 
myös puhtaanapito. 
Rakennesuunnittelun valmistuttua kyettiin rakennustekniselle saneeraukselle 
laskemaan alustava kustannusarvio. Tätä ei opinnäytetyöhön sisällytetty. Rakenne-
suunnittelussa syntyneiden piirustusten avulla kyettiin esimerkiksi pyytämään purku-
urakasta erillinen hinta. Piirustuksien avulla voitiin myös materiaalimenekki 
laskemaan. 
Opinnäytetyössä tarkasteltiin myös rakennushankkeen kulkua. Tutustuttiin hankkeen 
aloittamiseen vaadittaviin lupiin ja sen aikana syntyviin dokumentteihin.  
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2 YLEISTÄ 
2.1 Luvata Pori Oy 
Luvata Pori Oy:n juuret ovat 1940-luvulla, jolloin Poriin käynnistettiin Outokumpu 
Oy:n Porin metallitehdas. Vuosikymmenten saatossa Porin tehtaista kasvoi 
Outokumpu Oy:n suurin yksikkö. Vuonna 2005 Nordic Capital osti Porin tehtaat, 
jolloin nimi muuttui Luvata Pori Oy:ksi. 
2.2 Seosvalimo 
Nimensä mukaisesti seosvalimossa valetaan eri seoksisia kuparivalanteita. Näitä ovat 
esimerkiksi nikkelikupari- ja kromizirkoniumkupari pötkyvalanteet. Oheisessa 
aluekartassa näkyy seosvalimon sijainti Kupariteollisuuspuistossa, kuva 1. 
 
Kuva 1 Kupariteollisuuspuiston aluekartta(Luvata Pori Oy:n intra) 
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2.2.1 Seosvalimon saneerattavat sosiaalitilat 
Saneerattavat sosiaalitilat sijaitsevat seosvalimon pohjoispäässä toisessa kerroksessa. 
Nykyiset sosiaalitilat valmistuivat 1960-luvun lopulla, laajennuksen yhteydessä.  
 
Kuva 2 Sosiaalitilojen sijainti  
 
Ennen laajennusta seosvalimon pohjoispäädyssä oli puoleen väliin rakennusta 
ylettyvä kaksikerroksinen konttori- ja sosiaalitiloja sisältävä sivuosa. 
Tämän sivuosan rinnalle rakennettiin kaksikerroksinen laajennus, jonka jälkeen 
niiden välistä purettiin vanha ulkoseinä ja vanhaosa liitettiin laajennusosaan. Näin 
muodostui uusi yhtenäinen sosiaalitila toiseen kerrokseen. Tällöin sosiaalitiloista 
löytyi vielä naisille omat tilat. 
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Tilankäyttöä muutettiin 1990-luvulla nykyiseen muotoonsa. Porrashuoneen 208 
itäpuolelle tehtiin toimistohuoneita ja länsipuolelle palaveri- ja ruokailutila, joka 
erotettiin sosiaalitiloista tiiliseinällä. Laajennusosa länsipäässä oli erotettu 
toimihenkilöille oma suihkutila ja kuivaushuoneeseen oli asennettu 
ilmastointikone(LIITE 1.). 
3 RAKENNUSURAKKA, VANHAN SANEERAUS 
3.1 Rakennusurakan määritelmä 
Rakennusurakalla tarkoitetaan yleisesti urakoitsijan tekemää työtä ja toimenpiteitä, 
jotka hänen tulee urakkasopimuksen mukaisesti suorittaa tilaajalle. Sopimus 
laaditaan tilaajan ja urakoitsijan kesken. Sopimukseen määritellään urakan laajuus, 
sekä riittävät ehdot. Sopimuksen myötä molemmille osapuolille syntyy velvoitteita. 
Urakoitsija vastaa, että sovitut työt tehdään urakkasopimuksen ehtojen mukaisesti ja 
ammattitaitoisesti. Tilaaja vastaa, että urakoitsija kykenee suorittamaan osuutensa 
esteettä ja tilaajan myötävaikutuksella. 
Rakennusurakan muotoja ovat tavanomainen rakennusurakka ja KVR-urakka. 
Tavanomaisessa urakassa toimijoina ovat rakennuttaja, suunnittelija ja urakoitsija. 
Suunnittelija ja urakoitsija ovat sopimussuhteessa rakennuttajaan. Tällöin 
rakennuttaja vastaa urakoitsijalle suunnitelmien oikeellisuudesta ja toteut-
tamiskelpoisuudesta. Suunnittelija on vastuussa suunnitelmien oikeellisuudesta 
rakennuttajalle. 
KVR-urakassa eli kokonaisvastuu-urakassa rakennuttaja ”ostaa” koko urakan 
urakoitsijalta, jolloin urakoitsija ottaa myös suunnitteluvastuun. Tällöin suunnittelija 
on sopimussuhteessa urakoitsijaan. 
Rakentamisvaiheessa työn laajuuden takia voidaan käyttää useampia urakoitsijoita. 
Tässä tilanteessa tulee määritellä urakoitsijoiden väliset sopimussuhteet. Tästä on 
useita eri malleja, käytetyimmät ovat kokonaisurakka- ja sivu-urakkamallit. 
Kokonaisurakkamallissa rakennuttaja tekee sopimuksen yhden urakoitsijan kanssa 
koko suorituksesta. Tämä urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja voi palkata itse 
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aliurakoitsijoita tekemään osia urakasta. Pääurakoitsija vastaa omien ja 
aliurakoitsijoiden töiden sopimuksenmukaisuudesta. 
Sivu-urakkamallissa rakennuttaja tekee sopimukset sekä pääurakoitsijan, että 
jokaisen sivu-urakoitsijan kanssa. Urakoitsijat taas eivät ole toistensa kanssa 
sopimussuhteessa. 
3.2 Saneeraus 
Saneerauksella eli korjausrakentamisella tarkoitetaan olemassa olevan rakennuksen 
laajaa yhdellä kertaa tapahtuvaa korjaamista tai muuttamista. Useimmiten 
saneerauksella tarkoitetaan niin laajaa, että niitä ei rakennuksen elinaikana kuin 
muutaman kerran. Saneerauksella voi olla monenlaisia tavoitteita. 
Peruskorjauksessa rakennus saneerataan siten, että se on yhtä hyvä kuin se oli 
uutena. 
Perusparannuksessa rakennus saneerataan ylittämään sen aiemman laatutason tai 
muuttamaan sen toiminnallisuus entistä paremmaksi. 
Uudistamalla muutetaan rakennuksen tilajakoa tai laitteistoja vastaamaan nykyaikaa. 
Lisärakentamisella haetaan rakennukseen lisätilaa uusilla rakenteilla joko sisä- tai 
ulkopuolelle. 
Konservoinnilla pyritään säilyttämään olemassa olevia rakennusosia tai rakennus-
tekniikkaa. 
Restaurointi tai entistäminen pyrkii säilyttämään rakennustapoja ja rakennus-
tekniikkaa. 
Rekonstruoinnilla kopioidaan hävinneen rakennelman säilyneistä jäänteistä ja 
asiakirjojen perusteella uutta rakennelmaa. 
Myös saneerauksessa tulee soveltuvin osin noudattaa rakennusmääräyksiä ja 
säädöksiä. Vanhojen rakennuksien tapauksissa voidaan soveltaa rakennuksen 
valmistumisvuosien määräyksiä. Tämä on jopa suositeltavaa, koska rakennuksen 
valmistumisaikakauden määräykset voivat erota nykypäivän vastaavista niin 
vahvasti, että nykymääräyksien noudattaminen voisi johtaa ongelmiin. 
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4 KOHTEEN RAKENTEET 
4.1 Lattia 
Sosiaalitilojen kantavat lattiarakenteet poikkeavat hieman toisistaan vanhan ja 
laajennusosan osilta. Vanhan osan välipohja oli aikoinaan toiminut vesikattona, eli 
oli ollut aikoinaan yksikerroksinen. Tätä oli korjattu laajennuksen yhteydessä ja 
rakennetta oli vahvistettu valamalla uusi välipohjaholvi palkkeineen. Laajennusosan 
kantava välipohjarakenne on massiivinen teräsbetoniholvi. 
Kantavista rakenteista ylöspäin koko toisen kerroksen lattia rakenne on samanlainen. 
Ainakin puku- ja pesuhuoneiden osalta seuraavana kerroksena oli vedeneristys, joka 
oli tehty bitumilla. Tämän jälkeen tuli 50 mm:n pintabetoni ja pintaan lattiapäällyste 
huoneluettelon mukaan. Pääasiallisesti toisen kerroksen lattiapäällysteenä oli 
mosaiikkibetoni(kuva 3). Ainoastaan siivouskomerossa oli hierretty betoni, WC:eissä 
sintratut laatat, sekä porras- ja ruokailuhuoneissa asbestimuovilaatat. (Küttner O., 
1967). 
 
 
Kuva 3 Mosaiikkibetonilattia 
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4.2 Seinät 
Vanhan osan ulkoseinät ovat 1½-kiven paksuiset tiiliseinät. Laajennusosan kantavan 
ulkoseinän muodostaa teräsbetonirunko, pilareineen ja palkkeineen. 
Seinän rakenne laajennuksen osalta on sisältä ulospäin: seinäpäällyste huoneluettelon 
mukaan, ½ kiven muurattu seinä tai edellä mainittu betonirunkorakenne, 50 mm:n 
mineraalivillalevy ja ½ kiven puhtaaksimuurattu seinä. 
Seinien päällysteet huoneluettelon mukaan: 
 betoni: kuivaushuone 
 rappaus: porras-, naisten pukuhuone-, ruokailu-, miesten puku-, porrashuone 
ja välikkö 
 puhtaaksimuuraus: porras-, naisten pukuhuone-, ruokailu-, miesten 
pukuhuone, siivouskomerot, kuivaushuone ja välikkö 
 laatoitus: WC:t 
(Küttner O., 1967) 
4.3 Katto 
Kattorakenteet alhaalta ylöspäin: kattopäällyste huoneluettelon mukaan, 
teräsbetonirakenteiset kattopääkannattajat, raudoitetut Siporex-kattoelementit, 
lasikudos- vahvisteinen tuuletushuopa, lasikudosvahvisteinen eristyshuopa ja 
muovipäällysteinen, sirotepintainen pintahuopa. 
Katto päällysteet huoneluettelon mukaan: 
 betoni: kuivaushuone 
 alaslaskettu katto, harva lauta(kuva 4): porrashuoneet ja ruokailuhuone 
 alaslaskettu katto, harva lauta,(höylätty): pukuhuoneet ja välikkö 
 lujalevy: WC:t ja siivouskomerot 
(Küttner O., 1967) 
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Kuva 4 Alaslaskettu harvalauta katto 
4.4 Suihkuseinäkkeet 
Tilasta löytyy kaksi suihkuseinäkettä, joista toisesta kaksi suihkua on eriytetty 
väliseinillä toimihenkilöiden pukuhuoneeseen(kuvat 5 ja 6). 
 
Kuva 5 Suihkuseinäke 
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Kuva 6 Eriytetty suihkuseinäke 
5 RAKENNUSHANKKEEN SELVITYS 
Rakennushankkeen tarve syntyy yleensä nykyisten tilojen riittämättömyydestä tai 
niiden soveltumattomuudesta. Rakennushankkeeseen ryhdyttäessä ja osittain ennen 
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sitä suoritetaan muutamia selvityksiä ja katselmuksia. Ennen varsinaiseen 
rakentamiseen ryhtymistä, on teetetty monenlaisia suunnitelmia. 
5.1 Tarveselvitys 
Tarveselvitys teetetään, jotta rakennushanke olisi perusteltavissa. Esimerkiksi 
investointi-hakemuksia tehtäessä tulisi olla esittää, miksi juuri tälle hankkeelle tulisi 
myöntää rahaa. Tarveselvityksellä pyritään selvittämään esimerkiksi lisätilantarve tai 
nykyisten tilojen sopimattomuus nykyiseen käyttötarkoitukseen. Tarveselvityksellä 
selvitetään myös uusien tai uudistettujen tilojen vaatimukset, sekä tutkitaan 
vaihtoehtoiset käyttömahdollisuudet ja arvioidaan eri ratkaisumallien mahdollisuudet 
ja kustannukset. Selvityksen tuloksena syntyy onnistuessaan hyväksyvä päätös ja 
tällöin siirrytään itse hankevaiheeseen. (RT 10-11128, 2013) 
5.2 Kuntoarvio 
Kun päätetään saneerata vanhaa uusien tilojen rakentamisen sijaan, tulisi nykyisille 
tiloille teettää kuntokartoitus. Tällä voidaan säästää myöhemmin aikaa, rahaa ja 
vaivaa. Tehdyn kuntokartoituksen tulokset eivät välttämättä vaadi toimenpiteitä, 
mutta tuloksien perusteella voidaan joutua tekemään perusteellisemman remontin 
kuin oli tilojen nykyaikaistamisella tarkoitus. Kuitenkin jälkikäteen löydetyt 
ongelmakohdat tuottaisivat vielä moninkerroin suuremmat kustannukset. (RT 10-
11128, 2013) 
5.3 Suunnitelmat 
Rakennushankkeen selvityksen aikana syntyy monenlaisia suunnitelmia ennen 
varsinaisia toteutussuunnitelmia. Nämä tietysti vaihtelee riippuen hankkeen koosta. 
Näitä ovat hanke-, ehdotus-, yleis- ja toteutussuunnittelu. 
Isoissa rakennushankkeissa teetetään hankesuunnitelma. Se sisältää tavoitteet 
koskien hankkeen laajuutta, toimivuutta ja kustannuksia. Vaativampien kohteiden 
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hankesuunnitelma sisältää myös esimerkiksi rakennushankkeen ajoituksen. Tämän 
suunnittelun tuloksena syntyy investointipäätös. 
Hankesuunnitelman jälkeen aloitetaan seuraavien suunnitteluvaiheiden valmistelu. 
Valmisteluun liittyvät suunnittelutarpeiden kartoitus ja suunnittelijoiden valinta. 
Ehdotussuunnittelussa syntyy ratkaisuvaihtoehdot hankkeen tavoitteiden 
täyttämiseksi. Riippuen hankkeesta vaihtoehdoista valitaan esimerkiksi 
kustannustehokkain tai ratkaisuiltaan miellyttävin vaihtoehto. 
Yleissuunnittelussa edellisessä vaiheessa valittu vaihtoehto jalostetaan 
toteutuskelpoiseksi suunnitelmaksi. Olemassa olevan kohteen tapauksessa 
suunnitellaan uudet tilaratkaisut toimimaan kohteen olemassa olevien rakenteiden 
kanssa. Vielä yleissuunnitelma voi sisältää useita ratkaisuvaihtoehtoja tarpeiden ja 
vaatimusten täyttämiseksi. Yleissuunnitelma vaihe päättyy, kun on löydetty toimivin 
vaihtoehto. Tästä jalostetaan kohteen pääpiirustukset. 
Viimeisenä vaiheena toteutetaan toteutussuunnittelu. Tässä edellisen vaiheen 
pääpiirustuksien pohjalta syntyy varsinaiseen rakentamiseen vaadittavat mitoitetut 
suunnitelmat. Näiden suunnitelmien pohjalta voidaan myös aloittaa tarvikehankinnat. 
(RT 10-11128, 2013) 
6 SUUNNITTELUOHJEET TYÖPAIKKOJEN SOSIAALITILOILLE 
Työpaikkojen ja julkisten tilojen sosiaalitiloille annetaan suunnitteluohjeita, jotka 
perustuvat eri lakeihin ja asetuksiin. Näitä ovat esimerkiksi työturvallisuuslaki ja 
valtioneuvoston asetukset. 
6.1 Puku-, pesu- ja WC-tilat 
Työturvallisuuslain mukaan työntekijöille tulee olla työpaikalla tai sen välittömässä 
läheisyydessä työn luonteeseen ja työntekijöiden lukumäärään nähden riittävät ja 
asianmukaiset puku-, pesu- ja WC-tilat. Asianmukaisella tarkoitetaan, että tilat ovat 
helppopääsyisiä ja ovat työn luonteen ja työntekijöiden lukumäärään nähden 
myöskin riittävän tilavat. Valtioneuvoston asetuksen 5 §:n Pukeutumistilat 2 
momentin mukaan: ”Työntekijöillä tulee olla mahdollisuus säilyttää vaatteensa 
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lukitussa paikassa. Työvaatteille tulee olla erilliset säilytystilat kuin muille vaatteille, 
jos työssä käytettävät vaaralliset aineet, kosteus, lika ja muut vastaavat olosuhteet 
sitä edellyttävät. Tarvittaessa tulee olla tila vaatteiden kuivattamista varten.” 
Saman asetuksen 6 §:n Peseytymis- ja käymälätilat mukaan ”Peseytymistilojen tulee 
tarvittaessa olla lämmitettäviä ja niissä tulee olla saatavissa lämmintä pesuvettä. 
Niissä tulee myös olla tarvittava määrä peseytymislaitteita ja tarvittaessa kylpy- ja 
suihkulaitteet taikka sauna. Jos peseytymistilat ovat erillään pukeutumistiloista, 
niiden välillä on oltava helppo kulkuyhteys. Peseytymis- pukeutumis- ja lepotiloja 
sekä käymälöitä tulee tarvittaessa olla erikseen miehille ja naisille.” 
Tilojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon työn laatu, tiloja samanaikaisesti 
käyttävien työntekijöiden suurin lukumäärä ja henkilökunnan lukumäärän 
mahdollinen kasvu. 
Tilojen pintamateriaalien valintaan ja asentamiseen on myös annettu ohjeistusta. 
Tilojen pintamateriaalit tulisi valita sellaisiksi, että ne on helposti puhdistettavia ja 
kestävät vesipesua ja puhdistuksen yhteydessä käytettäviä pesuaineita. Lattia 
materiaali tulisi olla sellaista, että se ei märkänäkään ole liukas. Lattia tulisi kallistaa 
siten, että kallistus lattiakaivoon on vähintään 1:50, tämä lattioiden puhdistuksen 
takia ja makaavan veden minimoimiseksi. 
Pukutilojen pinta-alaa työntekijää kohti määriteltäessä, yksi tapa on ottaa huomioon 
työntekijöiden käyttämä vaatteiden säilytystapa: jos työ- ja siviilivaatteet säilytetään 
samassa kaapissa, tulisi pinta-alan olla vähintään 0,80 m
2
/työntekijä. Käytettäessä 
kahta eri kaappia(samassa tai eri huoneissa) käytetään mitoitusta, 1,3 m
2
/työntekijä. 
Kulku pukutiloihin on myöskin ohjeistettu työn likaavuuden mukaan, työn ollessa 
likaavaa tai erittäin likaavaa, tulisi työpaikalle tultaessa pukutiloihin päästä 
kulkematta työtilojen kautta. Tämän saavuttamiseksi voidaan tiloihin suunnitella 
kaksi sisäänkäyntiä tai sijoittaa pukutilat siten, että keskeltä löytyy erillinen tila, josta 
on pääsy pukutiloihin, työpisteelle sekä ulkotilaan. 
Pukutilojen kalusteet tulisi olla sellaiset, että niissä on mahdollisimman vähän 
siivousta estäviä ulokkeita tai vastaavia. Esimerkiksi tuoleissa tulisi olla 
mahdollisimman vähän jalkoja. Työn ollessa likaavaa tai erittäin likaavaa, tulisi 
pukuhuoneen kaappien oltava sokkelittomia, lattian pesemisen ja puhtaanapidon 
helpottamiseksi. Kaappien tulisi olla tuulettuvia ja jos työstä johtuen työvaatteet ovat 
kosteat säännöllisesti, tulisi tuuletus hoitaa koneellisella ilmanvaihdolla. 
Istuimia tulisi varata yksi 2...4 työntekijää kohden. 
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Pesutilojen tulee sijaita pukuhuoneen välittömässä läheisyydessä. Työn ollessa 
vähäisessä määrin likaavaa, voi pesutila sijaita pukutilassa. Työn ollessa erittäin 
likaavaa, kuten valimossa, vaaditaan erillinen pesutila. Pesutilassa sijaitsevien pesu- 
ja suihkupaikkojen lukumäärä riippuu sekä työntekijöiden lukumäärästä, että työn 
likaavuudesta, kts. taulukko 1. 
 
Taulukko 1, Pesupaikkojen vähimmäismäärät(RT 94-10969, 2009) 
 
 
Pesutilojen suihkupaikat ovat joko suihkukoppeja tai vierekkäisiä suihkupaikkoja. 
Suihkupaikat ovat erotettu vähíntään 2 metriä korkeilla suihkuseinillä. Suihkuseinät 
voivat olla lattiassa kiinni tai irti lattiasta, mutta tällöin seinän tulee olla irti lattiasta 
vähintään 10 cm. 
Pesutiloissakin tulee lattiassa olla vähintään 1:50 kaato kohti lattiakaivoja. Lattia ei 
saa olla liukas ja sen tulee olla helposti puhtaana pidettävä, esimerkiksi muovimatto 
tai keraaminen laatta 
Työpaikalle tulee sijoittaa WC:t siten, että kauimpana sijaitsevalta työpisteeltä 
WC:hen kävelee kahdessa minuutissa. WC:t tulee erottaa muista tiloista ja toisistaan 
seinien ja ovien avulla. (RT 94-10969, 2009) 
 
6.2 Sauna 
Työpaikoilla saunaa käytetään usein raskaan työpäivän päätteeksi rentoutumiseen, 
mutta pääasiallinen saunan tarkoitus on sen hygieniavaikutukset. Hikoilu ja sen 
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jälkeinen huuhtominen, kuten suihku, huuhtelevat bakteereja pois ihon 
sarveiskerroksesta paremmin kuin pelkkä suihku. 
Saunatilojen suunnittelun pohjatietoina voidaan käyttää tilan käyttäjiä, käyttötapaa, 
sijaintia ja lämmitystapaa. Saunatilan suunnitteluratkaisuihin vaikuttaa käyttäjien 
lukumäärä ja tilan käyttötaajuus. 
Sauna voi sijaita samassa rakennuksessa tai olla erillinen rakennus. Työpaikoilla 
sauna sijaitsee yleensä puku- ja pesutilojen yhteydessä. Työpaikkasaunojen 
käyttäjien lukumäärä vaihtelee, sauna tulisikin mitoittaa keskimääräisen päivän 
huipputunnin mukaan. Näitä ovat esimerkiksi vuoronvaihdot. Varsinkin vuorotyötä 
teettävillä työpaikoilla, tulee saunan olla lähes jatkuvasti lämmin, joten tämäkin tulee 
ottaa huomioon saunan rakenteita suunniteltaessa. 
Saunatilojen mitoitukseen vaikuttavia tekijöitä ovat käyttäjien lukumäärä ja lauteiden 
sijoitustapa. Saunan huonekorkeudeksi suositellaan 2000…2000 mm. Kuitenkin siten 
että ylimmän lauteen ja katon välimitta on 1000…1200 mm. Lauteet tulisi mitoittaa 
siten, että laudepituus on 600 mm/käyttäjä ja syvyys 450…900 mm. Jalkatasot ja 
porrastason tulisi olla 300…400 mm syvä. Porrastason korkeus tulisi olla 
korkeimmillaan 300 mm. 
Saunatilasta tulisi löytyä ikkuna, mutta jos tällaista ei ole mahdollista asentaa, tulee 
oven olla lasinen, ulospäin aukeava ja kynnyksetön. Oven alla tulee olla vähintään 50 
mm:n rako ja oven vetimen tulee olla puuta. (RT 91-10440, 1990). 
6.3 Märkätilojen suunnitteluohjeet 
Rakennuksista löytyy kosteusrasitukseltaan erilaisiksi jaoteltuja tiloja, kuivia ja 
märkiä. Märkätilaksi luokitellaan yleisesti sellainen tila, joka käyttötarkoituksensa 
johdosta joutuu vedelle ja veden roiskeille alttiiksi ja tilasta löytyy yleensä 
lattiakaivo. Näitä ovat esimerkiksi kylpy- ja suihkutilat. Jossain tapauksissa vain osa 
tilasta luokitellaan märkätilaksi, kuten suihku- ja pukutilan yhdistelmä. 
Märkätilan merkittävin ero kuivatilaan on sen seinä- ja lattiapintamateriaaleilta 
vaadittava vedeneristysominaisuus. Vedeneristävä kerros voi olla myös pintamateri-
aalin alla tai takana. 
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Märkätilojen suunnittelun lähtökohtana on, ettei kosteus pääse tilan erottaviin raken-
teisiin ja siirry niistä viereisiin tiloihin. Märkätilojen rakenteet tulisi suunnitella myös 
siten, että rakenteisiin päässyt kosteus pääsee niistä pois aiheuttamatta vaurioita. 
Märkätilojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon seuraavat asiat(RT 84-11166, 
2014): 
 alus- ja pintarakenteiden vaatimukset alustan kosteudelle 
 kosteuspitoisuuden määritystavat 
 alustan esikäsittely 
 työohjeet 
 vedeneristyskerros liittymineen ja läpivienteineen sisältäen lattiakaivo- ja 
läpivientidetaljit 
 tarvikkeet. Käytetään testattuja, toisiinsa yhteensopivia tuotesertifioituja 
tarvikkeita, mikä osoitetaan tuotesertifikaatilla 
 vedeneristyskerroksen paksuus, lukumäärä ja kiinnitystapa 
 märkätilojen käyttö- ja huolto-ohjeet 
 lattialämmitys 
Valitun rakenneratkaisun perusteella valitaan sille sopiva vedeneristysratkaisu. 
Rakenteessa olevien erilaisten materiaalien liitoskohdissa tulee ottaa huomioon 
vedeneristeen joustavuus ja kestävyys. Kiviaineiset rakenteet ovat lujia ja niiden 
eläminen on vähäistä. Tätä ominaisuutta voidaan käyttää hyväksi märkätilojen puu- 
ja levyrakenteisia seiniä tehtäessä. Tällöin voidaan tehdä sokkeli harkoilla tai 
vastaavilla, jonka päälle asennetaan alajuoksu. Näin saadaan lattian ja seinän 
liitoskohta liikkumattomaksi. 
Märkätilojen lattioissa pyritään käyttämään kiviaineista alustaa, yleensä 
teräsbetonilaattaa. Joissain tapauksissa voidaan haluta käyttää alustana 
levyrakennetta, tällöin levymateriaalin tulisi olla liikkumatonta ja riittävän kuivaa, 
esimerkiksi kipsilevy. Suurissa tiloissa on joskus tarkoituksenmukaista käyttää 
vedeneristeenä muovimattoa, tällöin se toimii myös pintamateriaalina. Lattian ja 
seinän liitoskohtiin ei saa vedeneristyksessä syntyä epäjatkuvuuskohtaa, tämän 
välttämiseksi lattian vedeneristys tulisi nostaa seinälle vähintään 100 mm. 
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Kuva 7 Märkätilan puurankaväliseinä(RT 84-11166, 2014) 
 
Märkätilojen lattioiden kaltevuudesta veden poisjohtamiseksi on 
rakennusmääräyksissä annettu arvoja: kaato kohti lattiakaivoja tulisi olla 1:80 ja 
suihkujen kohdalla 1:50. Jossain tapauksissa voidaan käyttää arvoa 1:100, joka on 
samalla vähimmäiskaltevuus. Lattioihin ei suositella muita läpivientejä kuin 
lattiakaivot. Märkätilojen lattioiden pintamateriaalit eivät saa muuttua liukkaiksi 
niiden ollessa märkiä ja niiden tulee olla helposti puhdistettavia. Keraamiset laatat 
ovat yksi käytetyimmistä märkätilan pintamateriaaleista. Ne antavat myös tilalle 
laadukkaan vaikutelman. Keraamisten laattojen alla tulee olla erillinen vedeneristys. 
Toinen käytetyimmistä materiaaleista on muovimatto, joka toimii myös 
vedeneristeenä. Tällöin tulee valita muovimattotyyppi, joka soveltuu märkätilaan. 
(RT 84-11166, 2014). 
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Lattialämmityksellä tilaan saadaan miellyttävyyden tuntua. Se auttaa myös 
ilmanvaihtoa tilan kuivattamisessa. Lattialämmitys voidaan toteuttaa sähkö-
kaapeleilla tai vesikiertoisena. 
Märkätilojen seinien materiaaleiksi sopivat parhaiten kiviaineiset materiaalit kuten 
erilaiset harkot ja tiilet, niiden lujuuden ja liikkumattomuuden takia. Tehtäessä 
puurakenteista seinää, tulee siitä tehdä riittävän jäykkä ja vedenerityksen 
kiinnitysalustana levynä tulee käyttää siihen soveltuvaa rakennuslevyä, kuten 
kipsilevyä. 
Märkätilan pintamateriaaleiksi sopivat myös keraamiset laatat ja muovimatto. Yksi 
tilojen näyttävyyttä lisäävä pintaverhousmateriaali on puu, kuten erilaiset 
paneloinnit. Puuverhous ei kuitenkaan sovellu jatkuvaan kosketukseen veden kanssa 
vaan sitä voidaan käyttää kohdissa, joissa veden roiskuminen on satunnaista. 
Märkätilan kiviaineiset pinnat voidaan myös maalata, tilaan soveltuvalla 
märkätilamaalilla. 
Märkätilojen katoissa käytetään yleisesti alaslaskettua kattoa, piilottamaan tilan 
vaatimia ilmastointi- ja vesiputkia. Vesiputket suositellaan viemään pintavetona 
yläkautta, eikä läpivientinä seinästä vuotokohtien muodostumisen välttämiseksi. 
7 LAINSÄÄDÄNTÖ JA LUVAT 
7.1 Purkulupa 
Rakennusten ja rakenteiden purkutyöt ovat säädelty viranomaissäännöksillä ja 
hankekohtaisilla urakkasopimuksilla, aivan kuten muutkin rakentamiseen liittyvät 
työt. Viranomaissäännöksiä ovat muun muassa: rakennuslaki ja –asetus, jätelaki ja –
asetus, sekä työturvallisuuslaki ja –asetus. Näihin pohjautuvat Valtioneuvoston 
päätökset, sekä paikalliset kuntakohtaiset päätökset. 
Hankekohtaiset urakkasopimukset sovitaan joko suullisesti tai kirjallisesti. Purku-
urakan sopimus pohjautuu rakennusurakan yleisten sopimusehtojen ja purkualan 
omien toimitusehtojen sovellutuksiin. 
Purku-urakoitsijaa velvoitetaan rakennuslainsäädännössä varjelemaan toimen-
piteillään henkilöt ja omaisuus vahingoilta. 
23 
Jätelainsäädännössä todetaan purku-urakassa syntyvän jätteen vastuulliset. Jätteen 
haltija, sekä purkutyön harjoittaja ovat omilta osiltaan velvollisia käsittelemään 
jätteen lain edellyttämällä tavalla. 
Työturvallisuuslaista löytyy säädöksiä rakennustyön turvallisuudesta, sekä 
asbestitöistä. Purku-urakkaan kohdistuvia kohtia laista ovat: rakennushankkeen 
suunnittelu ja toteuttaminen, työturvallisuuden varmistaminen, sekä varsinaisen 
purkutyön vähimmäismääräykset. 
Vähimmäismääräyksiin liittyy asbestikartoitus. Purkutyön ollessa kyseessä kyseinen 
kartoitus tulee joka tapauksessa suorittaa. Ellei kartoitusta suoriteta, koko purkutyö 
tulee suorittaa noudattaen asbestitöitä koskevia määräyksiä. Asbestityö on 
luvanvaraista toimintaa, kartoitus ei vaadi lupia. Asbestikartoituksessa todetaan 
mahdollinen asbesti, asbestia sisältävä materiaali ja sen laatu, sekä selvitetään 
asbestia sisältävän materiaalin vaatimukset purkutyölle. 
7.2 Rakennuslupa 
Kaikkeen uudisrakentamiseen ja suurempiin peruskorjaushankkeisiin tarvitaan 
rakennuslupa. Yksi tulkinta on, että jos jonkin rakennelman pystyttäminen vaatii 
viranomaisvalvontaa, tulkitaan se rakennukseksi ja sille on haettava rakennuslupa. 
Luonnosteluvaiheessa voidaan vielä käydä läpi eri toteutusvaihtoehtoja läpi, mutta 
suunnittelun siirtyessä kohti toteutussuunnittelua, tulee pääpiirustusten valmistuttua 
koota tarvittavat dokumentit ja hakea rakennuslupaa. Luvan hakemiseen tarvittavia 
asiakirjoja voi tiedustella paikallisesta rakennusvirastosta. Rakennusluvan 
hakemisella ja mahdollisella myöntämisellä varmistutaan, että kaikki sujuu säädösten 
ja määräysten mukaisesti. Lupahakemusprosessin aikana varmistuu myös kohteen 
suunnittelun pätevyys. 
Maankäyttö- ja rakennuslain 125 §:n mukaan rakennuslupaa tarvitaan muun muassa: 
 rakennuksen rakentamiseen 
 sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen 
rakentamiseen 
 rakennuksen laajentamiseen 
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 sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, jolla voi olla vaikutusta rakennuksen 
käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin. Tällaisia luvan vaativia 
korjaus- ja muutostöitä voivat olla esimerkiksi 
o märkätilojen rakentaminen 
o lämmitys-, ilmanvaihto- sekä vesi- ja viemärijärjestelmän muutokset 
o rakenteelliset tai rakennustekniikkaan liittyvät muutokset 
 käyttötarkoituksen olennaiseen muuttamiseen. Luvanvaraisuutta harkittaessa 
otetaan huomioon muutoksen vaikutus kaavan toteuttamiseen, muuhun 
maankäyttöön tai rakennukselta vaadittaviin ominaisuuksiin, Tällaisia 
käyttötarkoituksen olennaisia muutoksia ovat esimerkiksi 
o myymälän muutos myyntitilasta ravintolaksi 
o teollisuus- ja varastorakennuksen muutos palovaarallisuusluokaltaan 
vaativammaksi 
o loma-asunnon muuttaminen pysyvään asumiseen 
 
Rakennusluvan myöntää rakennusvalvontaviranomainen. Maankäyttö- ja 
rakennuslain 135 §:n mukaisesti rakennusluvan edellytyksiä asemakaava-alueella on 
muun muassa: 
 rakennushanke on voimassaolevan asemakaavan mukainen tai sillä on 
poikkeamispäätös 
 rakentaminen täyttää yleiselle rakentamiselle asetetut vaatimukset (MRL 117 
§) 
 rakennus soveltuu paikalle 
 rakennusta ei sijoiteta tai rakenneta niin, että se tarpeettomasti haittaa 
naapuria tai vaikeuttaa naapurikiinteistön rakentamista. 
 
(RT 11-10781, 2002) 
 
7.3 Toimenpidelupa 
Jos rakennelmassa ei tarvita viranomaisohjausta, riittää toimenpideluvan hakeminen. 
Toimenpidelupaa tarvitaan myös rakennelman pystyttämiseen, jota ei pidetä 
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rakennuksena, mutta vaikuttaa ympäröivän alueen maankäyttöön tai kaupunki- tai 
maisemakuvaan. Jos rakennusta ei laajenneta tai muutostyö ei vaikuta kantaviin 
rakenteisiin, mutta muuttaa julkisivua, haetaan toimenpidelupaa. Toimenpideluvalla 
voidaan muuttaa asuinrakennuksen huoneistojärjestystä, kuten purkamalla väliseinä, 
kahdesta huoneistosta saadaan yksi isompi huoneisto. Tämä edellyttäen, että 
kyseinen väliseinä ei vaikuta kantavuuteen. 
Toimenpidelupa tarvitaan ainakin seuraavien rakennelmien rakentamiseen, 
pystyttämiseen tai sijoittamiseen: 
 rakennelma(katos, vaja, kioski, käymälä, esiintymislava) 
 julkisivutoimenpide 
o rakennuksen julkisivun, kattomuodon, katteen tai sen värityksen, 
ulkoverhouksen, rakennusaineen tai värityksen taikka ikkunajaon 
muuttaminen, katukuvaan vaikuttavan markiisin asettaminen tai 
ikkunajaon muuttaminen 
 aitaaminen 
o rakennettuun ympäristöön liittyvä erottava kiinteä aita tai kadun 
reunusmuuri 
 huoneistojärjestely 
o asuinhuoneiston yhdistäminen tai jakaminen 
 
Epäselvissä tapauksissa rakennusvalvontaviranomainen ratkaisee kumpaa lupaa, 
rakennus- vai toimenpidelupaa, rakennelma vaatii. (RT 11-10781, 2002) 
8 SOSIAALITILOJEN SANEERAUKSEN VAIHEET 
8.1 Tilasuunnittelu 
Perusparannuksen tarkoituksena oli siis parantaa tilankäyttöä ja nostaa tilojen 
laatutasoa. Työnannon jälkeen lähdettiin selvittämään mitä tarvitaan, mitä halutaan ja 
keräämään tarvittavia lähtötietoja.  
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Tilojen järjestelyn kannalta olennaisin tieto mitä tarvittiin oli käyttäjien lukumäärä. 
Tämän tiedon perusteella määräytyi pukukaappien lukumäärä, nykyisissä tiloissa 
käyttäjiä oli 50, mutta käyttäjien lukumäärää tultaisiin kasvattamaan. Tämä selittyy 
sillä, että kaikki valimotyöntekijät ja toimihenkilöt saataisiin samoihin 
sosiaalitiloihin. Nyt työntekijöitä oli viereisissä rakennuksissa ja toimihenkilöillä oli 
omat tilat. Päädyttiin siihen, että pukukaappeja tulisi sijoittaa tiloihin 150. Käyttäjien 
lukumäärä olisi maksimissaan 75 ja jokaiselle varattaisiin siviili- ja työvaatteille 
omat pukukaapit. Tämä vaikutti olennaisesti tilasuunnitteluun, kuten myöhemmin 
tullaan huomaamaan. 
Yksi olennaisimmista parannusehdotuksista tuli tilojen siivoajilta. Tilojen 
suunnittelussa tulisi huomioida siivouksen helpottaminen, nyt tiloissa on kohtia 
joiden siivoaminen on työlästä. Myös pintamateriaalien tulisi olla paremmin 
siivoukseen soveltuvia. 
Näiden tietojen pohjalta lähdettiin hahmottelemaan eri pohjaratkaisuja. Tilaan tehtiin 
kolme pohjaratkaisu-ehdotelmaa(liitteet 2,3 ja 4). 
Alusta asti oli yhtenä ajatuksena ns. läpikulkutila. Eli työntekijät tulisivat töihin 
”puhtaalta puolelta”, johon siviilivaatteet jätettäisiin ja käveltäisiin ”likaiselle 
puolelle”, jossa vaihdettaisiin työvaatteisiin ja toisinpäin. Tämä ajatus oli lähtöisin 
toisen yrityksen käytännöstä. Kaikissa pohjaratkaisu-vaihtoehdoissa oli läpikulku 
pohjana. Pohjaratkaisujen samankaltaisuus johtuu ulkoseinien ja sosiaalitila-hallitila-
väliseinän rajoittaman tilan muodosta. Työntekijöiden edustajien päätöksellä 
vaihtoehto 3 valittiin pohjaratkaisuksi. 
8.2 Purku 
Valitun tilaratkaisun pohjalta ryhdyttiin suunnittelemaan toteutettavaa 
suunnitteluratkaisua. Suunnittelussa pyrittiin mahdollisimman pienillä purkutöillä 
saavuttamaan haluttu pohjaratkaisu, jolle alettaisiin rakentamaan tarvittavia 
rakennusosia. 
Purkutyön suunnitellussa todettiin ongelma purkujätteen kuljetuksesta pois 
rakennuksesta. Portaat alakertaan todettiin ahtaiksi, josta johtuen purkutyöntekijöille 
voisi syntyä vaaratilanteita kuljettaessaan purkujätteitä kantamalla. Myöskin 
portaiden alapäässä sijaitsevalla käytävällä on henkilöliikennettä jonkin verran, joten 
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portaat eivät olisi vaihtoehto. Tilan päissä ei ole ikkunoita tai muita vastaavia 
aukkoja, eikä sellaisia todettu olevan järkevää teettää purun ja rakennusvaiheen 
ajaksi. Joten ainoaksi vaihtoehdoksi jäi pohjoispuolen seinän ikkuna-aukot. Tässä 
kuitenkin oli ongelmana se, että aivan rakennuksen vieressä sijaitsevat kahdet 
ratakiskot, katso kuva 8. 
 
Kuva 8 Raiteet rakennuksen vieressä 
Kiskoilla juna kuljettaa naapuriyritykseen anodeita päivittäin. Tämä olisi kuitenkin 
järkevin tapa purkujätteen poistamiseen tiloista. Joten päätettiin, että mahdollisen 
purku-urakan alkaessa tiedusteltaisiin junien aikataulut ja sen pohjalta määriteltäisiin 
ajankohdat, jolloin purku-urakoitsija voisi ajattaa lavakuorma-auton raiteille 
rakennuksen viereen ja turvallisia tapoja noudattaen laskea purkujätteet lavalle. 
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2. kerroksen itäpäässä sijaitsevan toimistotilan purku olisi pienitöisin. Tilassa on 
puurunkoisia levyseinällisiä toimistokoppeja ja palaverihuone. Nämä kevytseinät 
puretaan(kts. liite 5). Vaikka tilassa oli jo lattiassa muovimatto, päätettiin sekin 
liimajätteineen poistattaa, koska se oli vuosien saatossa kärsinyt. Katossa on 
alaslaskettu akustolevykatto, joka päätettiin myös purkaa, sen tummuttua aikojen 
saatossa. 
 
Kuva 9 Toimistotila 
Vanhoista vessoistakin päätettiin pinnat uusia, joten niistä puretaan pintamateriaalit 
pois. 
Nykyisestä palaveri/ruokailutilasta puretaan alaslaskettu akustolevykatto, poistetaan 
tilan muovimatto ja sen liimajätteet, sekä olemassa olevat keittiökalusteet. 
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Suurimpana purkutyönä on palaveri/ruokailutilan sekä pukuhuoneen välisen 
tiiliväliseinän purku. Tämän säästämistä ja siihen oviaukon teettämistäkin mietittiin, 
mutta päätettiin kuitenkin purkaa, jotta tilankäyttö olisi optimaalista. 
Nykyinen puku- ja pesutilan purkutyöt aloitetaan pukukaapeista ja niihin liittyvistä 
ilmastointiputkista. Nämäkin päätettiin vaihtaa, koska ne olivat nytkin jo 
”monenkirjavia” ja varmastikaan samannäköisiä ei enää löydettäisi uusia. Tilasta 
löytyvät suihkusaarekkeet, pätkä väliseinää ja alaslaskettuna kattona toimiva 
harvalaudoitus kannakkeineen puretaan. Pesutilan yhteydessä olevasta saunasta 
puretaan seinistä ja katosta paneelit runkorakenteineen ja eristeineen. Lauteet on 
saunassa tehty betoni/harkkorunkoisena, jonka päälle on laatoitettu keraaminen 
laatoitus. Näiden päällä on höylätystä laudasta tehdyt päälliset. Lauteet oli aikanaan 
teetetty tällaisiksi puhtaanapidon helpottamiseksi. Lauteet runkoineen puretaan. 
Suurimpana työnä on olemassa olevan mosaiikkibetonilattian, pintavalun ja niiden 
alta löytyvän bitumikerroksen purkaminen. Tämä osa purku-urakasta teetettäisiin 
asbestipurkuna. Näiden jättämistäkin mietittiin. Mutta kuten myöhemmin 
suunnitelmista selviää, haluttiin tilaan lattialämmitys, jolloin tulisi vielä pintaan uusi 
valu, johon lattialämmityskaapelit asennettaisiin. Tämä aiheuttaisi rakenteille 
lisäkuormaa ja lattian nousu voisi aiheuttaa lisätöitä toisaalla. 
Purku-urakan yhteydessä lattiaan tehdään myös timanttiporalla tarvittavat uudet 
läpiviennit, LVI-suunnitelmien mukaan. Näitä tarvitaan uusille suihku- ja WC-
viemäreille, sekä uuden keittiön viemäröinnille. Alueelta, josta on purettu 
mosaiikkibetoni ja bitumieristekerros, suoritetaan kosteusmittaukset. Tarvittaessa 
tuotaisiin tilaan kuivauspuhaltimet ja annettaisiin puhaltimien kuivattaa muutaman 
päivän ylimääräinen kosteus pois. 
Alakerran alaslasketut katot, harvalaudoitukset, puretaan tarvittavilta osin uusien 
viemäriputkien asennusta ja vanhojen purkua varten. 
8.3 Pohjatyöt 
Ensiksi paikataan käytöstä poistettavien viemäreiden läpiviennit. Sitten tilat käydään 
läpi ja tarvittaessa paikataan ja kitataan mahdolliset halkeamat ja kiinnityskohdista 
reiät. Seuraavaksi märkätiloihin rakennettavien seinien kaksi alinta tiili tai 
harkkoriviä muurataan pohjaratkaisun mukaisesti. Puku- ja pesutilojen välisiin 
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aukkoihin valetaan riittävät kynnykset, jolloin vältetään koko sosiaalitilan 
vesieristykseltä. Suurimpana pohjatyönä sosiaalitiloille tehdään lattialämmi-
tyskaapeleiden asennus ja pintavalut kaatoineen. Lattialämmityskaapeleiden asen-
nuksessa tulisi huomioida uusien seinien ja viemäreiden paikat. 
8.4 Lattiat 
Entisen saunan eli tulevan kuivaushuoneen lattia tasoitetaan ja asennetaan kostean 
tilan muovimatto nostoineen. 
Tulevan neuvottelu/ruokailutilan ja keittiön sekä sinne johtavan käytävän lattioihin 
suoritetaan pinnan tasoitus ja asennetaan muovimatot jalkalistoineen. 
Uusiin ja uusittaviin vessoihin lattioihin suoritetaan pinnan tasoitus ja asennetaan 
kostean tilan muovimatot nostoineen. 
Pesutiloihin suoritetaan vesieristys, jonka jälkeen sekä pesu- ja pukutilat, että aula 
laatoitetaan 97x97 liukastumisen estävällä laatalla. Katso kuva 10. 
 
Kuva 10 Esimerkki märkätilan lattiasta ja kiviaineisesta seinästä (RT 84-11166, 
2014) 
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Pesu- ja pukutilaan sekä aulaan vaihtoehtona oli myös märkätilan liukastumisen 
estävä muovimatto, mutta käyttäjien toiveiden ja tilojen laatutason nostamiseksi 
päädyttiin laatoitukseen. 
8.5 Seinät ja kalusterakenteet 
Kuivaushuoneen seiniin suoritetaan betoniseinien osalta tasoitus ja maalaus, sekä 
tiiliseinien osalta rappaus ja maalaus. 
Neuvottelu/ruokailutilan ja keittiön sekä käytävän seinät tasoitetaan ja maalataan. 
Keittiöön tulevan tiskitason tausta vesieristetään ja välitila laatoitetaan 97x97-
laatoilla. 
Olemassa olevien vessojen seinät tasoitetaan, käsipesualtaan tausta vesieristetään ja 
laatoitetaan, sekä tiiliseinien osalta rapataan ja maalataan, sekä betoniseinien osalta 
tasoitetaan ja maalataan. 
Uusien vessojen seinät tehdään puurakenteisena. Seinät äänieristetään villalla ja 
levytetään kipsilevyllä. Käsipesualtaan tausta vesieristetään. Seinät laatoitetaan 
147x147-laatoilla alaslaskettavaan kattoon saakka. 
Saunan ja pukuhuoneiden välinen seinäosuus tasoitetaan pohja- ja pintatasoitteella, 
jonka jälkeen vesieristetään. Sen jälkeen laatoitetaan 147x147-laatoilla. 
Saunan seinien runko tehdään 85x600x198-harkoista. Saunan ulkopuolelta seinät 
tasoitetaan ja vesieristetään. Sen jälkeen laatoitetaan 147x147-laatoilla. Seinien sisä-
puolelle asennetaan alumiinipintaiset lämmöneristelevyt, tehdään ristikoolauksella 
ilmaväli ja pintaan asennetaan 15x95 STV-paneelit, poislukien lauteiden tausta, kuva 
11. 
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Kuva 11 Suihkutilan ja saunan välinen seinärakenne(RT 84-11166, 2014) 
 
Kuva 12 Esimerkki paneelien asennuksesta märkätilassa(RT 82-10582, 1995) 
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Saunan lauteet tehdään kiviaineisena. Runko tehdään 85x600x198-harkoista ja 
askelma- ja istumatasot valamalla betonista. Tähän otettiin alustavasti suunnitelmiin 
mahdollisuus valaa askelma- ja istumatasoon vesikiertojäähdytys, jolloin ei tarvittaisi 
puutasoja niiden päälle. Tämän jälkeen tasot hiotaan, jonka jälkeen lauderakenteet 
tasoitetaan ja vedeneristetään. Pinta laatoitetaan 97x97-laatoilla. Lauteiden sisustaa 
tuuletetaan asentamalla saunan etuseinään tuuletusaukko, joka johdetaan lauteiden 
alle. Lauteiden toiseen päähän asennetaan ilmastointiputki, joka johdetaan ylös 
seinään upotettuna. 
Pesu- ja pukutilojen väliset uudet seinät tehdään 270x130x75-tiilestä. Pukuhuoneen 
puolelta pinnat rapataan ja maalataan. Pesuhuoneen puolelta seinät tasoitetaan, 
vesieristetään ja laatoitetaan 147x147-laatoilla. 
Pesu- ja pukutilojen sekä aulan olemassa olevat seinät tarvittaessa tasoitetaan ja 
maalataan. 
8.6 Katot 
Kuivaushuoneeseen asennetaan alaslaskettu katto puurunkoisena, 50x50-puusta. 
Alapintaan asennetaan 15x95 STV-paneeli. 
Neuvottelu/ruokailutilaan ja keittiöön asennetaan alaslaskettu katto akustolevyistä, 
kiinnikkein, ripustimin ja T-listoin(kuva 13). 
 
Kuva 13 Akustolevyjen asennus(RT 84-10916, 2008) 
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Käytävän katto tasoitetaan ja maalataan. 
WC:hin asennetaan alaslaskettu katto puurunkoisena, 50x50-puusta. Kattoon 
asennetaan äänieristeeksi villalevyjä. Alapintaan asennetaan 15x95 STV-paneeli. 
Saunan katto tehdään puurunkoisena seinien kannattamaksi. Puupalkkien alapintaan 
asennetaan alumiinipintaiset lämmöneristelevyt. Tehdään ilmaväli ristiinkoolaamalla 
ja alapintaan asennetaan 15x95 STV-paneelit. 
Aulan, pesu- ja pukutilojen katot tasoitetaan tarvittaessa ja maalataan kahteen kertaan 
märkätilamaalilla. 
 
8.7 Kalusteet ja varusteet 
Uusiin vessoihin asennetaan 9x21 vasenkätiset ovet. Neuvottelu/ruokailutilaan 
asennetaan 10x21 vasenkätinen ovi, ovi kääntyy tilaan päin törmäyksien vält-
tämiseksi. Saunaan tulee 8x19 lasinen vasenkätinen ovi. Ovi asennetaan 100 mm irti 
lattiasta. 
Pukutiloihin tulee uudet pukukaapit, koko 300x500, kaapit eivät saa olla sokkelilla 
varustettuja. Tämä puhtaana pidon ja kuivumisen johdosta. Kaappien eteen tulee 
penkit. 
Pesutiloihin asennetaan suihkuseinät pohjapiirustuksen mukaisesti. 
Saunaan asennetaan kiuas. 
Muut varusteet ja kalusteet LV-, I- ja sähkösuunnitelmien mukaisesti. 
9 URAKKA-ASIAKIRJAT 
Rakennushankkeen toteutusvaiheen lähestyessä tulisi valmistella erilaisia urakoille 
tyypillisiä asiakirjoja. Nämä auttavat molempia osapuolia, rakennuttajaa sekä 
urakoitsijaa. Asiakirjojen avulla kyetään selvittämään erimielisyydet, esimerkiksi 
urakkaan kuuluvat toimet urakoitsijoiden välillä. 
Valitun urakoitsijan tai urakoitsijoiden kanssa tehdään urakkasopimus. Ennen tätä on 
monia vaiheita ja erilaisia dokumentteja tehtävä. Rakennuttajalla tulisi olla 
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rakennushankkeen toteutusvaiheen suunnitelmat valmiina, kun aloitetaan 
kartoittamaan urakoitsijoita. 
Ennen tarjouspyyntöjen lähettämistä tulisi rakennushankkeen kohteesta tehdä 
rakennusselostus. Rakennusselostuksella kuvataan sanallisesti sellaiset haluttavat 
ominaisuudet, joita ei piirustuksilla kyetä kuvaamaan. Rakennusselostuksen ja 
piirustuksien tulee olla yhtenäiset, eli näissä ei saa olla ristiriitaisuuksia. 
Rakennushankkeessa rakennusselostusta voidaan käyttää moneen tarkoitukseen. 
Urakoitsija voi käyttää sitä kustannuslaskentaan ja ohjeena työmaalla, rakennuttaja 
voi sen avulla valvoa urakan etenemistä ja suunnittelija voi käyttää sitä 
yksityiskohtien suunnitteluun. (RT 15-11176, 2015) 
Urakkaohjelma laaditaan kun ollaan valittu urakkamuoto. Urakkaohjelmaan 
sisällytetään esimerkiksi: 
 osapuolien vastuut 
 maksuperusteet 
 urakkasuhteet 
 urakoiden sisällöt(pääurakoitsija, sivu- tai aliurakoitsijat) 
 aikataulut 
 työmaajärjestelyt 
 erilaiset katselmukset 
Urakkaohjelman liitteeksi voidaan laatia urakkarajaliite, urakoitsijoiden velvoitteiden 
rajaamiseksi. 
Yksinkertaistettuna nämä asiakirjat vastaavat kysymyksiin. Piirustukset vastaavat 
kysymykseen, mitä tehdään. Rakennusselostus vastaa kysymykseen, miten tehdään. 
Urakkarajaliite vastaa kysymykseen, kuka tekee. Ja urakkaohjelmalla vastataan 
kysymyksiin, mikä urakkamuoto ja millä ehdoin urakka suoritetaan. 
Näiden asiakirjojen avulla tarjouspyynnön saavat urakoitsijat kykenevät tekemään 
tarjouksen samoista lähtökohdista. (Kivioja, 2014) 
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10 YHTEENVETO 
Opinnäytetyön otsikon mukaisesti työssä suunniteltiin vanhojen sosiaalitilojen 
tilarakenteet uusiksi. Tämän tarkoituksena oli parantaa tilojen käyttöä ja laatua. 
Aluksi hankittiin lähtötiedot projektille. Näitä saatiin haastatteluilla ja tiedossa 
olevista tarpeista. Lähtötietojen pohjalta laadittiin tiloille erilaisia 
pohjaratkaisuvaihtoehtoja. Esittelyjen perusteella valikoitua pohjaratkaisua lähdettiin 
jalostamaan yleissuunnitelmien kautta toteutussuunnitelmiin. 
Piirustusten tiedoilla suoritettiin tarvittavien materiaalien määrälaskenta ja materi-
aaleille kilpailutettiin tavarantoimittajilla hinnat. Purkutöistä pyydettiin erillinen 
tarjous paikalliselta toimittajalta. Varsinaisille tilarakennustöille pyydettiin 
paikallisilta rakennusliikkeiltä tuntihinnat eri työn suorittajille. Näiden tuntihintojen 
ja kirjan, Rakennusosien kustannuksia 2014 (Satu Sahlstedt, Tuomas Palolahti, 
Rakennustieto Oy), antamien tuntimenekkien avulla saatiin suuntaa-antavat työn 
hinnat. Näiden avulla rakennusurakalle saatiin hinta-arvio investointihakemusta 
varten. 
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